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Information zum Bearbeitungsstand beziiglich der Umsetzung des Beschlusses
01-02/2022 — Aufstellung eines gemeinsamen Flichennutzungsplanes

Die heutige Information zum Bearbeitungsstand dient fiir Sie zur Kenntnisnahme.

e Die Zuwendungsbescheide fiir die Bewilligung der Projektforderung ,,Aufstellung
eines gemeinsamen Fldchennutzungsplanes der Gemeinden Podelzig und Reitwein®
und ,,Aufstellung eines gemeinsamen Flichennutzungsplanes der Gemeinden Podelzig
und Reitwein, hier Landschaftsplan® sind am 23.10.2023 eingegangen.

e Fine Information fiir die Biirgermeister erfolgte am 01.11.2023, per Mail wurde
informiert, dass die Zuwendungsbescheide eingegangen sind und zur Kenntnisnahme
wurden Kopien zur Verfligung gestellt.

e Der Vergabeantrag zur Ausschreibung der Planungsleistungen wurde am 01.11.2023
an die zentrale Vergabestelle tibergeben. Wichtig hierbei, die Fordermittelbescheide
sowie der netto Auftragswert verpflichteten uns zur Anwendung des EU-
Vergaberechts.

e Als Angebotsfrist fiir die Auftragsvergabe wurde der Zeitraum vom 08.11.2023 bis
11.12.2023 festgelegt.

e Ein Angebot im Rahmen des EU-weiten offenen Verfahrens wurde von vier
Unternehmen eingereicht. Alle Angebote gingen form- und fristgerecht ein.

e Die fachliche Priifung der Angebote sowie eine Klirung fehlender Informationen im
Rahmen von Nachforderungen oder Aufkldrungen erfolgte bis 21.12.2023.

e Die Ubertragung der Landesmittel aus den Zuwendungsbescheiden erfolgte entgegen
des urspriinglich vom Landesamt festgelegten Abrufs anteiliger Fordermittel im Jahr
2023. Mit Schreiben vom 20.12.2023 wurde eine Ubertragung der verfiigbaren
Haushaltsmittel in das Jahr 2024 beantragt. Die Bestitigung vom Landesamt ist am
02.01.2024 eingegangen.

e Vor der Auftragserteilung wird den beteiligten Firmen die beabsichtigte
Auftragsvergabe (Bekanntgabe der Bindungsfrist) mitgeteilt. Der hierfiir festgelegte
Zeitraum: 04.01.2024 bis 15.01.2024.



e Die Auftragserteilung erfolgte nach dem 15.01.2024. Beabsichtigt ist, den Auftrag an
Bornholdt Ingenieure GmbH, Gutenberg Strale 63 in 14467 Potsdam, zu erteilen.

e Die Auftragssumme betrigt 243.392,57 €, wobei gemiB Fordermittelbescheid dem
LBV angezeigt wurde, dass sich durch die Ausschreibung die Hohe der
zuwendungsfdahigen Ausgaben gedndert hat. Fine Antwort steht noch aus.

Nach Abschluss der Formalititen kann das Bauleitplanverfahren gestartet werden, wofiir die
Mithilfe der Gemeinden unbedingt erforderlich ist. Der neue Flidchennutzungsplan wird aus
dem aktuell rechtskriftigen FNP der jeweiligen Gemeinde abgeleitet. Das wesentliche Ziel
besteht darin, aus der Darstellung des aktuellen Zustandes die zukiinftige Nutzung der
Gemeindefldchen zu entwickeln.

Der Fldchennutzungsplan ist als Planwerk zu betrachten, er hat keinerlei bindende oder
rechtlich verpflichtende Wirkung und dient rein der Planung und Organisation. Es handelt
sich um eine grafische Darstellung des Gemeindegebiets, bei der die gesamte Bodennutzung
der jeweiligen Gemeinde zu erkennen ist. Dabei werden zum Beispiel Wohngebiete,
Gewerbegebiete und Ackerflichen dargestellt. Auch Industrieflichen, Griinflichen und
Flachen, die der Allgemeinheit dienen, sind im Plan verzeichnet. Die Bestandsflichen
nechmen zwar den groBten Teil des Plans ein, haben aber im Prinzip keine weitere Bedeutung.
Daher der Hauptnutzen des Planungsinstruments vor allem in der Ausweisung von weiteren
Baufldchen, gegliedert nach der Art ihrer baulichen Nutzung. Der Fldchennutzungsplan ist die
Basis fiir verbindliche Bebauungspléne.

Fiir die zukiinftige Planung wére eine Gliederung der gemeindlichen Fliche vorteilhaft.
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